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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 133/2023 

OGGETTO: 

INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO 

INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA BONIFICA BELLICA E 

L’ESECUZIONE DI LAVORI DI “RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL 

SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DELL’AGGLOMERATO URBANO DI VICENZA 

E DEI COMUNI LIMITROFI AD ESSO AFFERENTI (BACINO VI 6 P.R.R.A. REGIONE 

VENETO) – STRALCIO I° - AMPLIAMENTO “CASALE”, DI CUI LE OPERE DI I° STEP 

'PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA C' OGGETTO DI FINANZIAMENTO CONCESSO DAL 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE)  

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE CON DECRETO M-

ANTE.MITE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 0000023.20-01-2023 DEL 20/01/2023, 

COMPRESA LA GESTIONE/CONDUZIONE, L’ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE 

E LA MANUTENZIONE (ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA) 

DELL’IMPIANTO. CODICE CIG GARA N. 9800737008. CODICE CUP “PNRR - 

M2C1.1.I1.1 – LINEA C” N. C32E10000240006. CODICE IDENTIFICATIVO GARA 

G23-AI4164 
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IL DIRETTORE GENERALE  

VISTI: 

- la Convenzione ex art. 30 del d.Lgs. n. 267/2000 per l’esercizio di un controllo analogo congiunto a quello 

esercitato sui servizi essenziali, stipulata in Vicenza in data 02.01.2018 tra i Soci enti locali di Viacqua 

S.p.A., per la gestione del servizio idrico integrato in forma associata;  

- lo Statuto di Viacqua S.p.A., allegato alla Convenzione citata, e da ultimo modificato dall’Assemblea 

straordinaria dei soci in data 04.05.2022; 

- la Procura speciale n. Rep. 129.217 del 14.09.2021, con la quale sono stati conferiti al Direttore Generale 

i poteri di rappresentanza della Società nei confronti di terzi in relazione ad atti, contratti ed acquisti; 

 

PREMESSO che: 

- con delibera n. 81 del 27/05/2021, il Consiglio di Amministrazione di Viacqua ha: 

(i) confermato l’approvazione del progetto definitivo di “Razionalizzazione e riorganizzazione del 

sistema fognario e depurativo dell’agglomerato urbano di Vicenza e dei Comuni limitrofi ad esso 

afferenti - (Bacino VI 6 P.R.R.A Regione Veneto)” - I° e II° Stralcio (solo per la parte relativa al 

“Collettore sud”) validato il 26/05/2021 e la relativa spesa; 

(ii) approvato il progetto definitivo di “Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e 

depurativo dell’agglomerato urbano di Vicenza e dei Comuni limitrofi ad esso afferente (Bacino VI 6 

P.R.R.A. Regione Veneto) - Stralcio I - Ampliamento Casale, conversione S. Agostino e Collettore Sud” 

validato il 26/05/2021; 

- con delibera n. 21 del 08/02/2023 il Consiglio di Amministrazione di Viacqua Spa ha approvato il PIANO 

GARE 2023 comprendente, tra le altre, la procedura per l’affidamento dell’appalto integrato avente ad 

oggetto “Impianto di essiccamento termico dei fanghi da depurazione reflui civili per il depuratore 

“Casale” - PNRR ID PROPOSTA MTE11C_00000525"; 

- nella seduta del Consiglio di Amministrazione di Viacqua Spa del 29/05/2023 sono stati illustrati gli 
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sviluppi del progetto "Appalto Integrato Casale" successivi e conseguenti alla Delibera n. 104 del 

13/09/2022; 

- con delibera del 05/06/2023 il Consiglio di Amministrazione di Viacqua Spa ha: 

(i) approvato il Fascicolo di Indirizzo Tecnico relativo all’intervento di <<RAZIONALIZZAZIONE E 

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DELL'AGGLOMERATO URBANO DI 

VICENZA E DEI COMUNI LIMITROFI AD ESSO AFFERENTE (BACINO VI 6 P.R.R.A. REGIONE VENETO) 

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL DEPURATORE DI CASALE comprese le opere di I°STEP “PNRR - 

M2C1.1.I1.1 – LINEA C”>>; 

(ii) approvato il quadro economico di spesa pari a € 104.287.760,00 di cui somme in appalto per € 

90.421.803,08 (oltre a € 375.000,00, € 200.000,00 e € 186.734,20 opzionali) e somme in diretta 

amministrazione per € 13.865.956,92; 

(iii) ha autorizzato il Direttore Generale all’indizione della gara a procedura aperta per l’affidamento 

dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva, la bonifica bellica e l’esecuzione di lavori di 

“Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell’agglomerato urbano di 

Vicenza e dei Comuni limitrofi ad esso afferenti (Bacino VI 6 P.R.R.A. Regione Veneto) – Stralcio I° - 

ampliamento “Casale”, di cui le opere di I° STEP 'PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA C' - CUP: 

C32E10000240006 - oggetto di finanziamento concesso dal Ministero dell'Ambiente e della 

Sicurezza Energetica (MASE) Dipartimento sviluppo sostenibile con Decreto m-

ante.MiTE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 0000023.20-01-2023 del 20/01/2023, compresa la 

gestione/conduzione, l’assistenza tecnica alla gestione e la manutenzione (ordinaria, programmata 

e straordinaria) dell’impianto; 

- nell’ambito dell’Investimento M2C1-I1.1 e relativamente alle opere di I° STEP, il Soggetto Attuatore è il 

Consiglio di Bacino Bacchiglione - Ente di Governo Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio Idrico 

Integrato - Sede legale Via Palladio, 128 - Fraz. Novoledo - 36030 Villaverla (VI), Codice Fiscale 

02850670247, destinatario del contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 

(MASE) Dipartimento sviluppo sostenibile con Decreto m-ante.MiTE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 
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0000023.20-01-2023 del 20/01/2023 entro i limiti massimi erogabili di € 9.300.406,54 e Viacqua S.p.a. 

è il Soggetto realizzatore; 

- in data 08/06/2023 il Consiglio di Bacino Bacchiglione e Viacqua S.p.a. hanno sottoscritto la 

convenzione; 

- come previsto dalle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli 

interventi PNRR di cui alla Circolare n. 30 dell’11/08/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze: 

- il personale della Stazione Appaltante, coinvolto nell’ambito della procedura in oggetto, a seguito 

dell’esperimento della procedura in oggetto, produrrà le necessarie dichiarazioni attestanti 

l’assenza di conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, 

consegnandolo al responsabile della procedura d’appalto; 

- al termine delle attività di controllo sarà garantita la registrazione nonché l’attestazione dell’esito 

attraverso le funzionalità ad hoc previste all’interno del sistema ReGiS che si suddividono in:  

1. registrazione e attestazione degli esiti del controllo riferiti a “Procedure di gara e atti di 

competenza” per ciascuna procedura di gara espletata; 

2. registrazione e attestazione degli esiti del controllo riferiti a “Spese/Procedure consuntivate - 

Rendiconto di Progetto” per ciascuna rendicontazione di spesa per i progetti di competenza 

presentata all’Amministrazione centrale titolare di misura PNRR; 

 

VISTI: 

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce 

il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, concernente “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure” convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

- il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 396 del 28 settembre 2021; 

- l’Avviso pubblico M2C1.1I1.1 – Linea di Intervento C – “Ammodernamento (anche con ampliamento di 
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impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo 

smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria 

e i rifiuti tessili”; 

- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 206 del 21/12/2022; 

- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 23 del 20/01/2023; 

 

CONSIDERATO CHE VIACQUA: 

- dispone delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie 

per portare a termine l’intervento e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target 

associati; 

- ha considerato e ha valutato tutte le condizioni che possano incidere sull’ottenimento e utilizzo del 

finanziamento a valere sulle risorse dell’intervento in oggetto e di tenerne conto ai fini dell’esecuzione 

della proposta; 

- è a conoscenza che l’Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere 

d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di 

domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della 

normativa vigente. 

VIACQUA SI IMPEGNA A:  

- rispettare i principi trasversali di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del tagging clima e del tagging 

digitale; 

- rispettare i principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021, e in particolare al rispetto dei 

principi di seguito indicati: 

a) il principio della parità di genere ove pertinente; 

b) il principio di protezione e valorizzazione dei giovani ove pertinente; 

c) il principio di superamento dei divari territoriali ove pertinente; 

- garantire il rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del D.Lgs. 25 
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maggio 2016 n. 97 degli obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità previsti dall’art. 

34 del Regolamento (UE) 2021/241; 

- contribuire al conseguimento dei target e delle milestones e degli obiettivi finanziari previsti nell’ambito 

della Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C “Ammodernamento (anche con 

ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di 

trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di 

acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”; 

- assicurate la disponibilità e la corretta conservazione di tutta la documentazione sia di spesa che 

procedurale relativa al progetto ai sensi dell’art. 132 del Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, del 

D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9, comma 4 del D.L. 77/2021; 

- rispettate le indicazioni circa la conservazione e la tenuta del fascicolo di progetto (cartacei o informatici) 

e la messa a disposizione di atti e documenti al fine di consentire l'accertamento della regolarità della 

procedura anche tramite il sistema informativo ReGiS; 

- assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.ii. ed all’art. 9, punto 4, del Decreto-legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con Legge 29 luglio 

2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo 

del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dell’Ambiente 

e della Sicurezza Energetica, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Organismo di Audit, della 

Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e 

delle competenti Autorità giudiziarie nazionali [(Reg. (UE) 2021/241, art. 22 par.2; 

- rispettare l’obbligo di presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute oltre 

ad alimentare il sistema informatico di monitoraggio e rendicontazione della Misura, secondo quanto 

previsto ai sensi dell’art. 8 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 ed assicurare 

il rispetto dell’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema ReGiS dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto tenendo conto delle indicazioni che 

verranno fornite dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, titolare di Intervento; 
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- rispettate gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione degli acquisti e i relativi obblighi 

di pubblicità; 

- riportare il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next 

Generation EU (relativa missione e componente) e l’emblema dell’UE nella documentazione relativa 

all’affidamento (Bando, disciplinare/capitolato/avviso/ecc.); 

- far rispettare il principio del “Do Not Significant Harm” (DNSH) “non arrecare un danno significativo agli 

obiettivi ambientali” ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e in particolare che la 

misura non arrecherà un danno significativo rispetto: 

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici; 

- all'adattamento ai cambiamenti climatici;  

- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine; 

- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti;  

- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento;  

- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi. 

- garantire il rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare: 

- il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’articolo 9 del 

Regolamento (UE) 2021/241; 

- con riferimento al divieto del doppio finanziamento previsto dall’articolo 9 del Regolamento (UE) 

2021/241; 

- garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dell’articolo 22 del 

Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti 

di interessi, di frodi e corruzione, e in particolare a: 

- verificare la corretta tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 legge 13 agosto 2010, 

n. 136, nonché la presenza di una contabilità separata per l’utilizzo delle risorse PNRR o una 

codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al progetto; 

- verificare il rispetto della normativa in materia di prevenzione e contrasto alle frodi e ai casi di 
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corruzione e di conflitto d’interesse; 

- garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero 

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, titolare dell’intervento, sull’avvio e l’andamento di eventuali 

procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le 

operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di 

interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e 

adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dallo stesso Ministero 

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in linea con quanto indicato dall’art. 22 del Regolamento 

(UE) 2021/241; 

- garantire il rispetto della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici, con particolare 

riferimento ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità e a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 

77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108; 

- garantire la raccolta dei dati necessari alla determinazione e alla verifica della titolarità effettiva dei 

soggetti realizzatori ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/241 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 sulla base del format reso disponibile dal 

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; 

- rispettare le tempistiche di attuazione degli interventi del cronoprogramma di interventi così come 

definito dal MASE e indicato nell’accordo di concessione del finanziamento; 

 

CONSIDERATO che: 

- ai sensi dell’art. 48, comma 5, del D.L. 71 del 2021, l'affidamento in oggetto viene proposto mediante 

esperimento di procedura di gara aperta con la modalità dell’appalto integrato;  

- tale scelta è motivata in ragione della tipologia e complessità delle opere da realizzare e non da ultimo 

dell’importo dell’investimento, così, da coinvolgere l’Appaltatore già nella fase di redazione degli 

elaborati progettuali esecutivi, limitando il rischio di eventuali riserve durante l’esecuzione dei lavori. 
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L’istituto, inoltre, consente di ridurre i tempi di esecuzione e soprattutto ottenere le migliori garanzie di 

fattibilità delle opere sotto il profilo delle modalità di esecuzione.  

Con particolare riferimento all’aspetto tecnologico se ne rileva l’alto contenuto legato alle elevate 

dimensioni di scala previste (potenzialità di 280.000 AE) unitamente all'inserimento nel processo di 

controlli avanzati e utilizzo nella linea fanghi delle sezioni di idrolisi ed essiccamento termico.  

Per garantire il rispetto dei limiti allo scarico, il dimensionamento del processo biologico per impianti 

della taglia prevista per il depuratore "Casale" richiede l'impiego, in modo appropriato, di complessi 

sistemi di controllo del processo basati su software dedicati e modelli matematici che devono essere 

necessariamente utilizzati unitamente alla conoscenza delle più idonee ed efficienti modalità 

realizzative delle opere di progetto, con l’impiego delle “Best available tecnology” (migliori tecnologie 

disponibili). 

Inoltre, l’adozione delle sezioni di idrolisi ed essiccamento termico dei fanghi, per l'ottenimento dei 

migliori risultati anche sotto il profilo di sostenibilità energetica ed ambientale dell'impianto, costituisce 

tecnologie peculiari nel trattamento dei reflui civili, la cui esecuzione a regola d’arte è meglio assicurata 

dalla integrazione della fase esecutiva e progettuale in capo ad un unico soggetto. 

Un’altra delle valutazioni considerate è la tempistica ipotizzabile che risulta a favore dell’istituto 

dell’appalto integrato facendo convergere in un unico procedimento l’affidamento del progetto 

esecutivo e dei lavori rispetto a due diverse procedure distinte, progetto esecutivo e lavori, che di contro 

comporterebbe il raddoppio delle fasi di gara e un presumibile allungamento dei tempi complessivi di 

affidamento. L’accesso al finanziamento PNRR è tuttavia subordinato ad una serie di vincoli imposti, 

pena la non erogazione del contributo assegnato e in particolare il tassativo rispetto delle seguenti 

scadenze temporali, fissate per l’individuazione dei “Soggetti Realizzatori”, per la progettazione 

esecutiva e la realizzazione delle opere, in particolare: 

- individuazione dei “Soggetti Realizzatori”, entro il 30/09/2023; 

- approvazione del progetto esecutivo, entro il 30/06/2024; 

- realizzazione degli interventi, subordinata al buon esito del collaudo, entro il 30/06/2026; 
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PRESO ATTO che: 

con riferimento a quanto previsto dall’art. 51 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’appalto in oggetto non 

risulta suddivisibile in più lotti per i seguenti motivi: 

- la progettazione esecutiva dell’impianto “Casale” deve essere sviluppata in unica soluzione, trattandosi 

di un’opera unitaria dal punto di vista tecnico-realizzativo. Analogamente, le caratteristiche 

dell’intervento richiedono di collaudare l’impianto nella sua configurazione definitiva (linea acque e 

linea fanghi), in quanto le opere sono strettamente correlate dal punto di vista idraulico e dal punto di 

vista del processo. Oltre a ciò, l’affidamento dei lavori ad unico Operatore Economico consentirà di 

verificare la rispondenza, in termini prestazionali, delle rese depurative dell’intero sistema, nel suo 

complesso, con quanto previsto nel progetto esecutivo; 

- il progetto definitivo, oggetto del presente appalto integrato, è stato approvato con Provvedimento 

Autorizzativo Unico Regionale nr. 80 del 19/12/2019 e riguarda gli interventi di ampliamento del 

depuratore “Casale” nella sua “totalità”, parte dei quali sono stati oggetto di finanziamento PNRR (opere 

di I° STEP - sezioni di essiccamento fanghi, idrolisi termica e disidratazione meccanica). Con riferimento 

alle opere di I° STEP l’eventuale affidamento ad un diverso operatore economico, rispetto alla parte non 

oggetto di finanziamento, genererebbe delle interferenze sia fisiche sia gestionali con l’opera di 

ampliamento dell’impianto “Casale”, tale da rendere complicata, oltre che più onerosa, la gestione dei 

due cantieri, anche con specifico riferimento agli oneri di sicurezza conseguenti; 

- la possibile minimizzazione, generata da un’ottimizzazione dei tempi da parte di un unico operatore 

economico, dell’intervallo temporale tra l’inizio delle opere PNRR e le altre opere in appalto, assume 

un’importante valenza gestionale dato che è prevista la gestione provvisoria di tutte le opere da parte 

dello stesso soggetto Aggiudicatario; 

- tenuto conto del carattere innovativo e del livello altamente tecnologico degli impianti di progetto ed 

al fine di garantire il miglior rendimento dei macchinari, assicurare l’operatività delle relative garanzie, 

nonché di affiancare il Gestore nella prima fase di utilizzo del nuovo sistema di depurazione realizzato, 
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risulta opportuno e maggiormente conveniente per l’interesse pubblico affidare nell’ambito dello stesso 

contratto anche le attività di assistenza alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria per 4 

(quattro) anni. Ne consegue, pertanto, che l’assegnazione di queste attività ad un unico operatore 

economico minimizza i rischi di interferenze fisiche e garantisce un’uniformità gestionale ed un know-

how completo sugli aspetti peculiari dell’impianto; 

 

VISTI altresì: 

- il Rapporto finale di verifica n.1 CV1239.D – RF del 04/03/2021, n. 2 CV1239.D – RF2 del 02/04/2021, n. 

3 n. CV1239.D – RF3 del 26/05/2021; 

- i Verbali di Validazione n. 1 del 16/03/2021, n. 2 del 06/04/2021 e n. 3 del 26/05/2021; 

- la deliberazione del Consiglio di Bacino Bacchiglione N. di reg. 41, N. di prot. 885 del 23/05/2023; 

- il Rapporto Finale di Verifica del Fascicolo di Indirizzo Tecnico, dello Schema di Contratto e del Capitolato 

Speciale d’Appalto “CV2020.D - RF” del 30/05/2023; 

- il Verbale di Validazione del Fascicolo di Indirizzo Tecnico, dello Schema di Contratto e del Capitolato 

Speciale d’Appalto del 05/06/2023; 

 

VISTA la relazione del Responsabile del Settore Investimenti ing. Stefano D'Attilio e della Responsabile del 

Settore Appalti e Acquisti rag. Manuela Vecchiatti, in data 09/06/2023, con la quale gli stessi propongono di 

autorizzare l’indizione di una gara d’appalto per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione 

esecutiva, la bonifica bellica e l’esecuzione di lavori di “Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema 

fognario e depurativo dell’agglomerato urbano di Vicenza e dei Comuni limitrofi ad esso afferenti (Bacino VI 

6 P.R.R.A. Regione Veneto) – Stralcio I° - ampliamento “Casale”, di cui le opere di I° STEP 'PNRR - M2C1.1.I1.1 

- LINEA C' oggetto di finanziamento concesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 

(MASE)  Dipartimento sviluppo sostenibile con Decreto m-ante.MiTE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 

0000023.20-01-2023 del 20/01/2023, compresa la gestione/conduzione, l’assistenza tecnica alla gestione e 

la manutenzione (ordinaria, programmata e straordinaria) dell’impianto, per l’importo massimo pari a 
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complessivi € 91.183.537,28 al netto dei contributi professionali previsti (Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e dell’IVA, 

come da art. 4.1 del Capitolato Speciale d’Appalto, così composto: 

➢ Progettazione esecutiva  

Progettazione esecutiva (opere di I° e II° STEP) € 1.000.708,16 

di cui per Opere PNRR (opere di I° STEP) € 205.607,27 

Gli importi si intendono al netto dei contributi professionali previsti (Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e dell’IVA. 

➢ Servizio di bonifica bellica  

Servizio di bonifica bellica (opere di I° e II° STEP) € 186.120,00 

di cui per Opere PNRR (opere di I° STEP) € 38.240,55 

Gli eventuali oneri di assistenza allo scavo per l’individuazione e per le operazioni di disinnesco di 

ordigni bellici saranno compensati con i prezzi unitari di cui al Capitolato Speciale d’Appalto al netto del 

ribasso offerto relativamente al servizio di bonifica bellica e fino alla concorrenza dell’importo massimo 

stimato pari a € 200.000,00+IVA ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 smi. 

➢ Lavori 

Opere di ampliamento “Casale”, compreso l’avviamento e 

messa a regime in esercizio provvisorio delle opere 

realizzate, la gestione e la manutenzione 

ordinaria/programmata/straordinaria delle opere (12 mesi) 

€ 82.823.852,69  

di cui per Opere PNRR (opere di I° STEP) € 16.951.222,10 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.123.362,23 

di cui per Opere PNRR (opere di I° STEP) € 502.183,33 

Totale € 84.947.214,92 

di cui per Opere PNRR (opere di I° STEP) € 17.453.405,43 

➢ Assistenza tecnica alla gestione e la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria (durata 1460 

giorni/48 mesi) 

Assistenza tecnica alla gestione e manutenzione € 2.280.000,00 
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ordinaria/programmata/straordinaria 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 68.400,00 

Ricambi  € 800.000,00 

Totale  € 3.148.400,00 

➢ Attività mensile “opzionale” di gestione e la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria 

delle opere PNRR (opere di I° STEP) (durata stimata 48 mesi) 

Attività di gestione e manutenzione 

ordinaria/programmata/straordinaria per le opere PNRR 

(opere di I° STEP) 

€/mese 

€ 

19.000,00 

912.000,00 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

€/mese 

€ 

570,00 

27.360,00 

Ricambi  € 200.000,00 

Totale mensile (escluso importo “ricambi”) 

Totale sui 48 mesi (compreso importo “ricambi”) 

€/mese 

€ 

19.570,00 

1.139.360,00 

➢ Traslazione del comparto di essiccamento - risoluzione delle interferenze - scenario alternativo 

“opzionale” ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 smi. 

Opere relative alla traslazione fisica del comparto di 

essiccamento termico dei fanghi comprensiva della 

risoluzione delle interferenze 

€ 360.000,00 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 15.000,00 

Totale  € 375.000,00 

➢ Adeguamento palazzina uffici ai requisiti CAM “opzionale” ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 smi. 

Adeguamento palazzina uffici ai requisiti CAM € 186.734,20 

con le seguenti modalità: 
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1. esperire la gara a procedura aperta, con ricorso alla gara telematica, per appalti di importo superiore 

alla soglia comunitaria, esperita secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 114 - 122 - 123 c.1-2 - 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., oltre alle parti 

applicabili e richiamate del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., della L. 120/2020 s.m.i. di conversione del D.L. 76/2020 

cd. “Decreto Semplificazioni”, della L. 108/2021 di conversione del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 c.d. 

“Decreto Semplificazioni 2021”, con l’osservanza del D.P.R. 207/2010 s.m.i. per le parti in vigore e ove 

richiamato, del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

02/12/2016 n. 263, del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07/03/2018 n. 49, del 

D.Lgs. 159/2011 s.m.i., della L. 136/2010 s.m.i., del Regolamento Aziendale Viacqua Maggio 2017, del 

Codice Etico di Viacqua e del Regolamento Albo Fornitori Viveracqua rev. 05 marzo 2022. 

Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. la gara telematica sarà svolta utilizzando il portale di e-

procurement di BravoSolution, soggetto terzo cui è affidata da parte di Viacqua la gestione del sistema 

di acquisti/affidamenti telematici. 

2. pubblicare il Bando di gara sul profilo Committente della Stazione appaltante, sulla Gazzetta Ufficiale 

della Comunità Europea, sulla GURI, su due quotidiani a diffusione nazionale, tra cui uno costituito dalla 

Gazzetta Aste Appalti a cui Viacqua Spa è abbonata, su due quotidiani a diffusione locale e sull’ambiente 

dedicato presso il portale appalti del M.I.T., senza prevedere la riduzione dei termini di presentazione 

delle offerte prevista ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. c) del D.L. 76/2020 smi, in quanto è prevista la 

presentazione di un’articolata offerta tecnico-economica da parte dei concorrenti; pertanto, 

l’applicazione dei termini ordinari è finalizzata a dare maggiori garanzie di un’adeguata partecipazione 

di operatori economici alla presente procedura. 

3. fissare il termine per la presentazione delle offerte 31/07/2023 h. 12.00, per rispettare la scadenza 

dell’individuazione dei “Soggetti Realizzatori” delle opere di I° STEP 'PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA C' 

oggetto di finanziamento concesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), 

entro il 30/09/2023, termine ritenuto congruo con la tipologia di offerta richiesta;  

4. aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
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commi 2-6 del D.Lgs. 50/2016smi, con attribuzione di 85 punti all’offerta tecnica e 15 punti all’offerta 

economica, in conformità agli elementi di valutazione di seguito elencati e sulla base dei criteri e sub-

criteri di cui all’articolo 2.2 del Disciplinare di gara: 

Criteri e 
sub-criteri 

di 
valutazione 

Descrizione 
Metodo di 

valutazione 
Punteggio Peso 

          

A TEAM E QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE   18,00   

A.1 Team dedicato alla progettazione esecutiva  6,00   

A.1.1 
Modello organizzativo riservato al progetto ed 
interazione tra le figure professionali coinvolte 

Discrezionale   2,00 

A.1.2 
Ingegnere ambientale per il coordinamento delle 
attività di scavo, gestione rifiuti ed impatti 

Discrezionale   0,50 

A.1.3 Ingegnere ad indirizzo geotecnico. Discrezionale   0,50 

A.1.4 
Ingegnere responsabile delle prestazioni 
specialistiche riferite alla progettazione di impianti 
elettrici e di automazione. 

Discrezionale   0,50 

A.1.5 
Ingegnere responsabile delle prestazioni 
specialistiche riferite alla progettazione di opere 
strutturali. 

Discrezionale   1,00 

A.1.6 

Ingegnere responsabile delle prestazioni 
specialistiche (processista) riferite alla 
progettazione di impianti di depurazione e reti 
fognarie. 

Discrezionale   1,00 

A.1.7 
Ingegnere responsabile delle prestazioni 
specialistiche riferite alla progettazione idraulica di 
vario tipo. 

Discrezionale   0,50 

A.2 Esperienza del coordinatore unico della Formula 1,00   
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progettazione esecutiva 

A.3 
Studio delle interferenze e modellazione in 
ambiente BIM per tutte le opere in appalto 

 3,00   

A.3.1 Sviluppo progettazione e as-built in ambiente BIM Discrezionale   1,00 

A.3.2 Modello per la gestione delle interferenze Discrezionale   1,00 

A.3.3 
Assistenza alla committenza per l'uso delle 
piattaforme software  

Discrezionale   1,00 

A.4 

Adozione modelli di simulazione software per 
"Casale", previste nelle verifiche di processo, 
idrauliche e di controllo del processo nell'attività 
di gestione, incluse le prove di caratterizzazione 

Discrezionale 3,00   

A.5 
Metodica di coinvolgimento della Committente 
nella fase di progettazione 

Discrezionale 2,00   

A.6 
Progetti esecutivi già redatti assimilabili per 
tipologia alle opere in appalto, ritenuti significativi 
delle proprie capacità professionali. 

 2,00   

A.6.1 Progettazione esecutiva idrolisi termica del fango. 

Si/No o  
Formula in caso 

di progetto 
eseguito in RTP 

  1,00 

A.6.2 Progettazione esecutiva essiccamento termico. 

Si/No o  
Formula in caso 

di progetto 
eseguito in RTP 

  1,00 

A.7 Esperto in progettazione CAM Sì/No 1,00   

          

B 
CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DEL 

PROGETTO 
 33,00  

B.1 Soluzioni tecniche migliorative e innovazione  8,00  



 

 
  

PIANO NAZIONALE PER LA 

RIPRESA E RESILIENZA 

Missione M2 - Componente 

C1.1. Investimento I1.1 – 

LINEA C 

“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti 

esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di 

trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali 

assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque 

reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” 

MTE11C_00000525 

CIG gara: 9800737008 

CUP opere I° SPEP: 

C32E10000240006 

Regime 2 

 

tecnologica 

B.1.1 
Riduzione dei costi di esercizio e gestione 
dell'impianto di depurazione. 

Discrezionale   2,00 

B.1.2 
Miglioramento della ridondanza delle 
apparecchiature elettromeccaniche. 

Discrezionale   2,00 

B.1.3 
Miglioramento del sistema di automazione, 
supervisione e controllo del processo depurativo 

Discrezionale   2,00 

B.1.4 
Ottimizzazione del layout d'impianto finalizzato a 
una maggiore flessibilità e affidabilità di esercizio 

Discrezionale   1,00 

B.1.5 
Ottimizzazione e miglioramento performance dei 
sistemi di trattamento delle emissioni odorigene 

Discrezionale   1,00 

B.2 
Miglioramento dei rendimenti prestazionali 
complessivi e/o delle unità di processo depurativo 

 4,00  

B.2.1 

Miglioramento del rendimento processistico e 
prestazionale dell’intera linea acque con 
illustrazione e quantificazione di ogni singola 
miglioria introdotta rispetto al progetto posto a 
base di gara.  

Discrezionale   2,00 

B.2.2 

Miglioramento del rendimento processistico e 
prestazionale dell’intera linea fanghi con 
illustrazione e quantificazione di ogni singola 
miglioria introdotta rispetto al progetto posto a 
base di gara.  

Discrezionale   2,00 

B.3 

Migliorie che si intendono inserire nel progetto 
esecutivo relativamente ai materiali utilizzati e 
loro esecuzione, fermo restando il rispetto dei 
CAM e DNSH  

 7,00  

B.3.1 
Migliorie sul conglomerato cementizio dei getti 
armati 

Discrezionale   2,00 

B.3.2 
Modalità di esecuzione dei getti in conglomerato 
cementizio armato 

Discrezionale   2,00 
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B.3.3 
Sistemi per garantire la tenuta idraulica e la 
durabilità dei manufatti civili 

Discrezionale   1,00 

B.3.4 Migliorie sulla qualità degli acciai impiegati Discrezionale   1,00 

B.3.5 
Migliorie su altri materiali utilizzati oltre ai 
precedenti (carpenterie leggere, tubazioni in 
acciaio "piping")  

Discrezionale   1,00 

B.4 
Migliorie che si intendono inserire nel progetto 
esecutivo relativamente agli impianti elettrici 

 4,00  

B.4.1 Migliorie per l’efficientamento energetico. Discrezionale   1,00 

B.4.2 
Sistemi per assicurare e garantire la continuità 
dell'alimentazione elettrica. 

Discrezionale   1,00 

B.4.3 
Scelte per l’incremento della qualità degli impianti 
e dei componenti elettrici in genere. 

Discrezionale   1,00 

B.4.4 
Scelte per l’incremento della qualità degli impianti 
e dei componenti elettrici in genere. 

Discrezionale   1,00 

B.5 
Migliorie che si intendono inserire nel progetto 
esecutivo relativamente ai sistemi di monitoraggio 
e controllo 

 3,00  

B.5.1 
Sistemi innovativi per il monitoraggio in continuo 
della qualità delle acque sia in ingresso che in uscita 
impianto. 

Discrezionale   1,00 

B.5.2 
Architettura e piattaforma del sistema di 
telecontrollo. 

Discrezionale   2,00 

B.6 
Migliorie che si intendono inserire nel progetto 
esecutivo relativamente agli impianti 
elettromeccanici ed opere civili annesse 

 6,00  

B.6.1.1 
Qualità delle apparecchiature elettromeccaniche 
linea acque 

Discrezionale   2,00 
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B.6.1.2 
Qualità delle apparecchiature elettromeccaniche 
linea fanghi 

Discrezionale   2,00 

B.6.2 
Scelte tecniche per garantire la massima 
manutentabilità delle apparecchiature 
elettromeccaniche. 

Discrezionale   1,00 

B.6.3 
Soluzioni tecniche migliorative per l’impianto 
idrovoro. 

Discrezionale   1,00 

B.7 Valore ambientale ed architettonico  1,00  

B.7.1 
Proposte per un'architettura sostenibile a basso 
impatto ambientale. 

Discrezionale   0,50 

B.7.2 
Modalità di intervento e proposte migliorative ai 
fini del recepimento delle prescrizioni rilasciate dai 
vari Enti Competenti. 

Discrezionale   0,50 

C 
ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E FUNZIONALITA' 

DELLA STRUTTURA DEL CANTIERE 
 12,00  

C.1 
Misure e accorgimenti specifici adottati per 
minimizzare le interferenze (conosciute e non 
conosciute) durante l'esecuzione dei lavori 

 2,00  

C.1.1 
Modalità esecutive per la realizzazione del 
manufatto di sfioro 

Discrezionale   1,00 

C.1.2 Accessibilità dei manufatti di sfioro Discrezionale   1,00 

C.2 
Misure e accorgimenti finalizzati a minimizzare i 
disservizi e garantire la continuità di esercizio 
durante l'esecuzione dei lavori 

Discrezionale 0,50  

C.3 

Misure e accorgimenti finalizzati a minimizzare gli 
impatti delle attività lavorative sulla matrice 
ambientale (aria, acqua, suolo, ...) durante la 
realizzazione delle opere 

 5,00  

C.3.1 Misure ed accorgimenti per la riduzione del rumore Discrezionale   0,50 
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C.3.2 
Misure ed accorgimenti per la riduzione delle 
polveri 

Discrezionale   0,50 

C.3.3 Misure ed accorgimenti per la riduzione degli odori Discrezionale   0,50 

C.3.4 
Misure ed accorgimenti per la riduzione del traffico 
veicolare causato dai mezzi d'opera 

Discrezionale   0,50 

C.3.5 
Impiego di mezzi ad alta efficienza motoristica 
(riferimento criteri DNSH), fermo restando il 
rispetto dei criteri minimi previsti nel CSA 

Formula   2,00 

C.3.6 
Misure ed accorgimenti sull'utilizzo di energia da 
fonti rinnovabili. 

Sì/No   1,00 

C.4 
Qualificazione professionale delle principali figure 
dedicate alla gestione-direzione del cantiere 

 3,50  

C.4.1 
Direttore tecnico di cantiere con funzione di 
coordinamento (o Coordinatore Unico di cantiere) 

Discrezionale   0,50 

C.4.2 
Assistente lavori per opere civili e opere in 
carpenteria 

Discrezionale   0,50 

C.4.3 Assistente lavori per opere elettromeccaniche Discrezionale   0,50 

C.4.4 Assistente lavori per impianti elettrici Discrezionale   0,50 

C.4.5 
Assistente alla programmazione PLC e logiche di 
automazione 

Discrezionale   0,50 

C.4.6 Assistente in materia ambientale Discrezionale   0,50 

C.4.7 Assistente ad indirizzo geotecnico Discrezionale   0,50 

C.5 
Modalità esecutive di abbassamento della falda 
freatica e il mantenimento durante la realizzazione 
delle opere 

Discrezionale 1,00  

          

D ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, GESTIONE ED  13,00  
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ASSISTENZA TECNICA 

D.1 Formazione   2,00  

D.1.1 
Struttura, modalità e tempistiche del piano di 
formazione 

Discrezionale   1,00 

D.1.2 
Qualifica del personale docente del piano di 
formazione 

Discrezionale   1,00 

D.2 Gestione ed assistenza tecnica  6,00  

D.2.1 
Metodologia e organizzazione tecnico-operativa 
per la gestione/conduzione degli impianti nel corso 
dei primi 12 mesi di avviamento 

Discrezionale   1,00 

D.2.2 

Metodologia e organizzazione tecnico-operativa 
per l’esecuzione del servizio di assistenza alla 
gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto 
nei quattro anni successivi al primo anno di 
Avviamento e messa a regime 

    

D.2.2.1 
Modalità tecniche/operative di organizzazione e 
conduzione del servizio di assistenza alla gestione  

Discrezionale   1,00 

D.2.2.2 
Consistenza e qualificazione professionale del team 
messo a disposizione 

Discrezionale   1,00 

D.2.2.3 
Elenco dei mezzi e delle attrezzature tecniche e 
strumentali impiegate 

Discrezionale   1,00 

D.2.2.4 
Elenco delle attività di verifica aggiuntive per il 
controllo del processo 

Discrezionale   1,00 

D.2.2.5 Tipologia, struttura e frequenza della reportistica Discrezionale   1,00 

D.3 

Metodologia e organizzazione del servizio di 
manutenzione (programmata e straordinaria) 
durante il periodo avviamento (12 mesi) e periodo 
successivo (48 mesi) 

 5,00  
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D.3.1 
Modalità tecniche/operative di organizzazione e 
conduzione dell'attività di manutenzione 

Discrezionale   1,00 

D.3.2 
Consistenza e qualificazione professionale del team 
messo a disposizione 

Discrezionale   1,00 

D.3.3 
Elenco dei mezzi e delle attrezzature 
tecniche/strumentali impiegati 

Discrezionale   1,00 

D.3.4 
Modalità di gestione e controllo degli interventi 
pianificati (realizzati e da realizzare) 

Discrezionale   1,00 

D.3.5 
Modalità di assistenza negli interventi di pronto 
intervento 

Discrezionale   1,00 

          

E ESTENSIONE DELLE GARANZIE  4,00  

E Estensione della garanzia oltre al primo anno per 
una durata massima di 5 anni decorrenti 
dall’avviamento e messa in esercizio delle opere, 
rispettivamente per il I° e II° STEP, da prevedere su 
tutte le apparecchiature elettriche ed 
elettromeccaniche oggetto di fornitura. 

Formula 4,00   

          

F DNSH E PARI OPPORTUNITA’  5,00  

F.1 Conoscenza dei requisiti e delle condizionalità 
relative al principio DNSH inerenti alle opere PNRR 
(opere di I° STEP) 

Discrezionale 1,50 
  

F.2 Possesso di certificazione SA 8000 Si/No 1,50  

F.3 Assenza di verbali di discriminazione di genere Formula 1,00  

F.4 
Previsione nell'organico aziendale della figura del 
Disability Manager 

Si/No 1,00  
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PUNTEGGIO MASSIMO PER L’OFFERTA TECNICA 85 punti 

P.ec: PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO      max 15 punti 

PUNTEGGIO MASSIMO PER L’OFFERTA ECONOMICA 15 punti 

La valutazione dell’offerta economica verrà effettuata per le offerte che sotto il profilo tecnico-

qualitativo raggiungono un punteggio minimo complessivo di almeno 40 punti (soglia di sbarramento). 

I concorrenti che conseguiranno un punteggio tecnico inferiore a tale soglia di sbarramento saranno 

esclusi dalla procedura. 

5. sono ammessi a concorrere per l’affidamento dell’appalto in oggetto, i soggetti economici di cui agli 

artt. 45-46- 47-48 del D.Lgs. 50/2016 smi e del D. Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 

263/2016, in possesso dei requisiti di qualificazione, generali, speciali, di impegno definiti 

dettagliatamente nel Disciplinare di gara 05/2023. 

Non possono concorrere all'affidamento dell'appalto, né assumere il ruolo di Progettisti "Associati" o 

"Indicati", i soggetti che versino in una delle situazioni di cui all'art. 24 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i. Tra queste situazioni è ricompresa anche l'attività di supporto alla verifica degli elaborati 

progettuali posti a base di gara. 

6. fissare i requisiti come da art. 1.11 del Disciplinare di gara e prevedere le seguenti qualifiche: 

“Tabella Categorie e SOA” 

Lavorazione 
Cat. 
SOA 

Classifica 
Qualificazione 
Obbligatoria 

Importo 
comprensivo 

degli oneri per la 
sicurezza (€) 

Incidenza 
% 

Indicazioni ai 
fini della gara  

Impianti di 

potabilizzazione 

e depurazione  

OS22 
VIII 

illimitato 
sì 

38.193.813,33 (di 

cui € 3.148.400,00 

per l’assistenza 

tecnica e 

manutenzione di 

48 mesi) 

43,35 

Categoria 

PREVALENTE - 

subappaltabile 

nei limiti 

indicati in 

Disciplinare 

Edifici civili e OG1 VIII sì 30.072.398,33 34,14 Categoria 
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industriali  illimitato scorporabile - 

subappaltabile 

nei limiti indicati 

in Disciplinare 

Impianti interni, 

elettrici, 

telefonici, 

radiofonici e 

televisivi 

OS30 VI sì 7.177.683,86 8,15 

Categoria 

scorporabile - 

subappaltabile 

nei limiti indicati 

in Disciplinare 

Lavori in terra OS1 VI no 6.250.725,39 7,10 

Categoria 

scorporabile - 

subappaltabile 

nei limiti indicati 

in Disciplinare 

Opere strutturali 

speciali (pali 

fondazioni) 

OS21 IV sì 2.135.241,85 2,42 

Categoria 

scorporabile - 

subappaltabile 

nei limiti indicati 

in Disciplinare 

Opere idrauliche OG6 III-bis sì 1.282.429,26 1,46 

Categoria 

scorporabile - 

subappaltabile 

nei limiti indicati 

in Disciplinare 

Strutture 

prefabbricate in 

cemento armato 

OS13 III sì 905.847,56 1,03 

Categoria 

scorporabile - 

subappaltabile 

nei limiti indicati 

in Disciplinare 

Strade, 

autostrade, 

ponti, viadotti, 

ferrovie, 

OG3 III sì 794.472,33 0,90 

Categoria 

scorporabile - 

subappaltabile 

nei limiti indicati 
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metropolitane in Disciplinare 

Demolizione di 

opere 
OS23 III no 741.408,68 0,84 

Categoria 

scorporabile - 

subappaltabile 

nei limiti indicati 

in Disciplinare 

Impianti per 

centrali 

produzione 

energia elettrica 

OS16 III no 541.594,32 0,61 

Categoria 

scorporabile - 

subappaltabile 

nei limiti indicati 

in Disciplinare 

 

 

“Tabella qualifica progettista” 

Categoria 
ID 

opere 

Corrispondenza 
L. 143/49 classi 

e cat. 

Rif. Cat. 
lavori 

Grado di 
complessità G 

Valore opera 
per categoria 

(€) 

Incidenza 
% 

STRUTTURE S.03 I/g 

OG1 - OS23 

- OS13 – 

OS1 - OS21 

–OG3 

0,95 40.900.094,15 48,15% 

IMPIANTI IB.07 II/c OS22 0,75 35.045.413,33 41,25% 

IMPIANTI IA.03 III/c OS30 - OS16 1,15 7.719.278,18 9,09% 

IDRAULICA D.05 VIII OG6 0,80 1.282.429,26 1,51% 

TOTALE COMPLESSIVO 84.947.214,92 100,00% 

Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è da considerarsi quale principale la progettazione 
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delle opere in categoria S.03; 

7. in relazione alla tipologia e natura dell’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione 

esecutiva, la bonifica bellica e l’esecuzione di lavori, compresa la gestione/conduzione, l’assistenza 

tecnica alla gestione e la manutenzione (ordinaria, programmata e straordinaria) dell’impianto, di 

confermare, ai sensi dell’art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021, la seguente quota percentuale del numero 

di nuove “assunzioni” necessarie per l'esecuzione del contratto e/o per la realizzazione di attività ad 

esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile:  

- all’occupazione giovanile (persone con età <36 anni): pari almeno al 30%; 

- all’occupazione femminile: pari almeno al 30%; 

8. prevedere la facoltà per la Committente di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta che risulti 

conveniente/congrua o idonea ovvero di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente/congrua o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del 

D.Lgs. n. 50/2016 smi, senza che i concorrenti possano nulla pretendere al riguardo, a qualsivoglia titolo; 

9. prevedere la facoltà per la Committente di revocare l'aggiudicazione, a seguito della verifica, con esito 

negativo, dei requisiti richiesti, mancato rispetto dei principi e delle condizionalità PNRR; 

10. la contabilizzazione dei lavori e delle altre partite contrattuali è “a corpo” ai sensi dell’art. 59, comma 5-

bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., secondo la definizione di cui alla lettera "ddddd" dell'art. 3 comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i..  

Gli eventuali oneri di assistenza agli scavi di avvicinamento e per la messa in luce degli eventuali ordigni 

bellici rilevati, comprese le attività necessarie a permettere le operazioni di disinnesco, saranno 

compensati con i prezzi definiti dal Prezzario Regione Veneto 2023, secondo le voci del Capitolato al 

netto del ribasso offerto relativamente al servizio di bonifica bellica in fase di gara. La contabilizzazione 

del servizio di assistenza agli scavi di avvicinamento e per la messa in luce degli eventuali ordigni bellici 

rilevati sarà effettuata e liquidata “a misura” ai sensi dell’art. 3 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 smi e fino 

alla concorrenza dell’importo massimo stimato pari a € 200.000,00+IVA ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) 
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del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

11. il prezzo pattuito per le attività di progettazione e di bonifica bellica sarà fisso ed invariabile per tutta la 

durata dell’affidamento. Considerato che la durata delle attività di progettazione, così come per quelle 

di bonifica bellica, è temporalmente circoscritta ad un periodo limitato, nel corso del quale si ritiene non 

possano verificarsi eventi tali da influire sui prezzi offerti, non è prevista nessuna revisione del prezzo di 

aggiudicazione. 

Con riferimento ai lavori oggetto dell’appalto, i prezzi offerti dall’affidatario potranno essere oggetto di 

una revisione laddove si verifichino eventi eccezionali tali da determinare una variazione del costo 

dell’opera, della fornitura o del servizio (esclusa la progettazione e la bonifica bellica), in aumento o in 

diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo della stessa e operano nella misura 

dell’80% della variazione stessa. Sarà onere dell’Aggiudicatario dimostrare la sussistenza di dette 

condizioni. 

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi di cui sopra, si utilizzano i seguenti indici sintetici 

elaborati dall’ISTAT:  

a. con riguardo ai lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;  

b. con riguardo ai servizi e forniture (esclusa la progettazione esecutiva), gli indici dei prezzi al 

consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni 

contrattuali orarie.  

Detti indici sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale 

dell’ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di 

comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale. 

 

RICHIAMATI: il Disciplinare di gara (Elaborato 05/2023), il Capitolato Speciale d’Appalto (Elaborato Rev. 0 

05/2023), il progetto definitivo a base di gara, il Fascicolo di indirizzo tecnico e relativi allegati, in atti; 
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RICHIAMATE: 

- la delibera del C.d.A. n. 17 del 16/02/2022, esecutiva, e successive modifiche, con cui sono stati 

approvati gli indirizzi strategici del Piano industriale 2022/2024; 

- la delibera del C.d.A. n. 144 del 30/11/2022, esecutiva, con cui è stato approvato il budget per l’anno 

2023, approvato dall’Assemblea dei Soci del 06/12/2022. 

 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa, 

1) di fare propria la relazione del Responsabile del Settore Investimenti e del Responsabile del Settore 

Appalti e Acquisti, in atti e, per l’effetto 

2) di autorizzare l’indizione di una gara d’appalto per l’affidamento dell’appalto integrato per la 

progettazione esecutiva, la bonifica bellica e l’esecuzione di lavori di “Razionalizzazione e 

riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell’agglomerato urbano di Vicenza e dei Comuni 

limitrofi ad esso afferenti (Bacino VI 6 P.R.R.A. Regione Veneto) – Stralcio I° - ampliamento “Casale”, di 

cui le opere di I° STEP 'PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA C' oggetto di finanziamento concesso dal Ministero 

dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) Dipartimento sviluppo sostenibile con Decreto m-

ante.MiTE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 0000023.20-01-2023 del 20/01/2023, compresa la 

gestione/conduzione, l’assistenza tecnica alla gestione e la manutenzione (ordinaria, programmata e 

straordinaria) dell’impianto. Codice CIG gara n. 9800737008. Codice CUP “PNRR - M2C1.1.I1.1 – LINEA 

C” n. C32E10000240006. Codice identificativo gara G23-AI4164, per l’importo massimo pari a 

complessivi € 91.183.537,28 I.V.A. esclusa, come da art. 4.1 del Capitolato Speciale d’Appalto, al netto 

dei contributi professionali previsti (Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e dell’IVA; 

3) di confermare quale Responsabile del Procedimento il dott. ing. Stefano D'Attilio; 

 



 

 
  

PIANO NAZIONALE PER LA 

RIPRESA E RESILIENZA 

Missione M2 - Componente 

C1.1. Investimento I1.1 – 

LINEA C 

“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti 

esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di 

trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali 

assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque 

reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” 

MTE11C_00000525 

CIG gara: 9800737008 

CUP opere I° SPEP: 

C32E10000240006 

Regime 2 

 

4) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Appalti e Acquisti e al Settore investimenti per gli 

adempimenti di competenza. 

         

 

 

Il Direttore Generale  
Ing. Alberto Piccoli  

(firmato digitalmente)  
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